

Министерство здравоохранения Красноярского края
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Дивногорский медицинский техникум»
КГБПОУ ДМТ

УТВЕРЖДАЮ
директор КГБПОУ ДМТ

Е.В. Каплёв

« 24 » 25 2022 г.



ПЛАН
мероприятий по подготовке КГБПОУ ДМТ к работе в отопительный период
2022-2023 года

№	Инженерно-технические средства	Сроки	Источник финансирования	Ответственные	Отметка о выполнении
1	Заключение договоров с теплоснабжающей организацией	Январь 2022г.	Бюджет	Начальник ХО А.А. Дяткаускас	Выполнено
2	Промывка, опрессовка системы отопления	Май-июль 2022 г.	Бюджет	Начальник ХО А.А. Дяткаускас	
3	Приобретение вентиляей	Июнь 2022 г.	Бюджет	Начальник ХО А.А. Дяткаускас	Выполнено
4	Установка (замена) вентиляей системы отопления	Май-Июнь 2022 г.	Бюджет	Начальник ХО А.А. Дяткаускас	
5	Ревизия системы отопления	Июнь 2022 г.	Бюджет	Начальник ХО А.А. Дяткаускас	
6	Утепление оконных и дверных проемов в здании ДМТ	Июнь-Июль 2022 г.	Бюджет	Начальник ХО А.А. Дяткаускас	
7	Монтаж обводной трубы системы отопления длина 20 м. д. 50 мм. в общежитии КГБПОУ ДМТ	Июнь-Август 2022 г.	Бюджет	Начальник ХО А.А. Дяткаускас	
8	Установка Окон ПВХ в зданиях КГБПОУ ДМТ	Июнь-Август 2022г.	Бюджет	Начальник ХО А.А. Дяткаускас	

Начальник хозяйственного отдела

А.А. Дяткаускас